

Budgetrapport 100, Kühlanlagen 1+2 Gesamtprojekt

Freier Titel

KalkTyp	Zuteilung	Budget Gesamt	Umsatz per 31.07.2014	Vormonate Budget Offen	Lf.Monat	Berichtmonat August 2014 per 31.08.2014	Budget verfügbar
1000, Kühlanlage 1, Vertrag							
Regie	1 Vorbereitung	1'969		1'969			1'969
	2 Installation	1'958		1'958			1'958
	3 Abnahme	184		184			184
Total Regie		4'111		4'111			4'111
Total 1000, Kühlanlage 1, Vertrag		4'111		4'111			4'111
1010, Kühlanlage 1+2, Zusatzkosten							
Regie	1 Zusatzauftrag 2: Instruktion	1'125		1'125			1'125
	2 Zusatzauftrag 2: Instruktion	1'125		1'125			1'125
Total Regie		2'250		2'250			2'250
Total 1010, Kühlanlage 1+2, Zusatzkosten		2'250		2'250			2'250
Total		6'361		6'361			6'361
Selektionskriterien							
Vorselektion							
Projektpoolnr.: wie 100							
Nachselektion							
Kalkulationstyp: wie 4							